

Jaśniejszy Gdańsk 2018

Lokalizacja	Zakres robót	Stopień zaawansowania robót	Termin realizacji	Wykonawca
ul. Anny Jagiellonki	oświetlenie schodów	100%	luty-czerwiec	ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski z Gdańska
ul. Wielkopolska	fragment od...do	100%		
ul. Leśna Góra	oświetlenie terenu rekreacyjnego	100%		
ul. Kanapariusza	oświetlenie ulicy	100%		P&K LED Piotr Sobór z Łodzi
ul. Marsa	oświetlenie ulicy	100%		
ul. Irysowa	oświetlenie ulicy	100%	luty-czerwiec	Firma Usługowa PROTEL sp. z o.o. z Luzina
ul. Jaśminowy Stok	oświetlenie ulicy	100%		
ul. Lubczykowa	oświetlenie ulicy	100%		
ul. Karmelicka	oświetlenie ulicy	100%		
ul. Góreckiego	oświetlenie ulicy	100%		AUTOMIX ENERGETYKA sp. z o.o. z Gdańska
ul. Srebrniki	oświetlenie ulicy	100%		
ul. Traugutta	oświetlenie ulicy	100%	kwiecień-lipiec	Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz z Luzina
ul. Mylna	oświetlenie ulicy	100%		
ul. Barniewicka	oświetlenie ulicy	100%		
ul. de Gaulle'a	oświetlenie parku	100%		
ul. Wesoła	oświetlenie ulicy	100%	kwiecień-październik	Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz z Luzina
ul. Jabłoniowa	oświetlenie ulicy	90%		
ul. Zielony Trójkąt	oświetlenie ulicy	100%	kwiecień-lipiec	Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz z Luzina
ul. Karpia	oświetlenie ciągu pieszego	100%		
ul. Zakopiańska	oświetlenie ulicy	100%	maj-sierpień	Automix Energetyka z Gdańska
ul. Wojska Polskiego	oświetlenie ulicy	100%		Automix Energetyka z Gdańska
ul. Gdańska/Dworska	oświetlenie placu sąsiedzkiego, chodnika i dojścia do przystanku	100%	maj-wrzesień	Automix Energetyka z Gdańska
ul. Ciasna/Malczewskiego	oświetlenie parku	100%		MHB Polska z Gdyni
ul. Niedziałkowskiego	oświetlenie parku	100%		
ul. Czajkowskiego	oświetlenie wraz z remontem chodnika i miejsc postojowych	100%	czerwiec-sierpień	ELBUDREM

ul. Chodkiewicza	oświetlenie wraz z remontem jezdni i chodnika	90%	czerwiec-listopad	MHB Polska z Gdyni
ul. Związkowa	oświetlenie ulicy	60%	lipiec-listopad	MHB Polska z Gdyni
ul. Lubelska	oświetlenie ulicy	60%	lipiec-listopad	
ul. Fundamentowa	oświetlenie ulicy	50%	lipiec-listopad	
ul. Glinki	oświetlenie skweru	10%	lipiec-październik	ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski z Gdańska
ul. Stara Twierdza	oświetlenie ulicy	100%	sierpień-październik	PROTEL
ul. Chapantiera	oświetlenie ulicy	100%	sierpień-październik	
ul. Konarskiego	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-październik	ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski z Gdańska
ul. Świętokrzyska	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-październik	
ul. Lecha	oświetlenie ulicy	10%	sierpień-październik	WOLFRAM
ul. Grunwaldzka	dojście do schroniska młodzieżowego	10%	sierpień-październik	PROTEL
ul. Zamkowa	oświetlenie ulicy	60%	sierpień-listopad	PROTEL
ul. Przesmyk	oświetlenie ulicy	60%	sierpień-listopad	
ul. Mazurska	oświetlenie ulicy	0%	lipiec-wrzesień	procedura wyłonienia wykonawcy robót
ul. Orła	oświetlenie ulicy	0%	lipiec-wrzesień	
ul. Pułaskiego	oświetlenie ulicy	0%	lipiec-wrzesień	
ul. Niepołomska	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-grudzień	PROTEL
ul. Cmentarna	oświetlenie ulicy	10%	sierpień-listopad	ELBUDREM
ul. Orłowska	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-grudzień	PROTEL
ul. Husytów	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-listopad	
ul. Szara - Pana Tadeusza	oświetlenie schodów	0%	sierpień-październik	
ul. Buczka	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-grudzień	PROTEL
ul. Reformacka	oświetlenie ulicy	0%	sierpień-grudzień	
ul. Bliska	oświetlenie ulicy	0%	listopad-marzec 2019	ELBUDREM
ul. Łukasiewiczza	oświetlenie ulicy	0%	listopad-maj 2019	procedura wyłonienia
ul. Chmielna	oświetlenie ulicy	0%	listopad-maj 2019	ELBUDREM
ul. Sandomierska	oświetlenie ulicy	0%	listopad-marzec 2019	procedura wyłonienia wykonawcy robót
ul. Przy Torze	oświetlenie ulicy	0%	listopad-maj 2019	
ul. Starogardzka	oświetlenie ulicy	0%	listopad-maj 2019	procedura wyłonienia