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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

 
 
Nazwa przedmiotu zamówienia:  

„Wykonanie docelowego zabezpieczenia Bastionu Kot w Gdańsku” - realizacja w trybie zaprojektuj i 

wybuduj 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. 

Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, tel.: (058) 320-51-00, strona internetowa: 

www.drmg.gdansk.pl, e-mail: drmg@gdansk.gda.pl 

 

Adres inwestycji: 

Inwestycja położona jest w Gdańsku przy ul. Okopowej na działkach nr.: 119/10, 119/11 obręb 

0099. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
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45000000-7 Roboty budowlane  

Dodatkowe kody CPV:  
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I Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie docelowego zabezpieczenia Bastionu Kot w 

Gdańsku zlokalizowanego przy ul. Okopowej na działkach nr.: 119/10, 119/11 obręb 0099,  w 

ramach którego należy między innymi:  

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiającymi realizację robót,  

2) Wykonanie na podstawie opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót 

budowlanych,  

3) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji 

projektowej wykonanych przez Wykonawcę, 

4) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej i cyfrowej), 

5) Przekazania zrealizowanych robót Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji 

powykonawczej.  

 

Uwaga! Relikty Bastionu Kot znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, 

 

1.1. Cel zadania 

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzorów 

autorskich oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zabezpieczenia reliktów 

Bastionu Kot przy ul. Okopowej w Gdańsku. 

 

1.2.  Stan istniejący 

 

Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest przy ul. Okopowej w Gdańsku na działkach nr.: 119/10, 

119/11 obręb 0099. Teren na którym zlokalizowane są relikty Bastionu Kot jest pokryty warstwą 

humusu na której znajduje się trawnik. 

 

 
Fot. 1 Stan istniejący terenu Bastionu Kot – widok od strony południowej 
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Fot. 2 Stan istniejący skarpy Bastionu Kot– widok od strony północnej 
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Fot. 3 Stan istniejący  terenu Bastionu Kot– widok od strony północnej 
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Sposób zabezpieczenia:  

Planowany sposób zabezpieczenia nawiązuje do uzyskanych zaleceń konserwatorskich wydanych 

przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – stanowiących załącznik nr 2 do 

OPZ. W tym między innymi:  

• wyprofilowanie górnych powierzchni zachowanych reliktów poprzez zasypanie zasypką 

piaskową, 

• pokrycie całego obszaru występowania zachowanych reliktów geowłókniną, 

•  zasypanie całego obszaru warstwą humusu (gr. 25cm) i obsianie trawą,  

• umocnienie istniejącej skarpy terenowej przy pomocy geokraty. 

Uwaga! Docelowy materiał pokrycia zachowanych reliktów, należy ustalić w trakcie 

opracowywania dokumentacji projektowej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. 

Propozycja połączenia stropu tunelu ze ścianą Bastionu Kot zaakceptowana przez 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiący załącznik nr 8 do OPZ ma 

charakter poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania docelowego 

rozwiązania i uzgodnienia z niezbędnymi jednostkami, których udział wyniknie na etapie 

projektowania 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – prace 

projektowe  

 

2.1. Zakres zamówienia obejmuje następujące przedmioty odbioru: 

 

• I przedmiot odbioru - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla 

docelowego zabezpieczenia wraz z określeniem harmonogramu robót i prac oraz 

uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji 

administracyjnych umożliwiających realizację robót. 

• II przedmiot odbioru - Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o 

zatwierdzoną dokumentację projektową. 

 

2.1.1. W ramach I przedmiotu odbioru w zakresie dokumentacji projektowej należy między 

innymi: 

• Pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do projektowania w tym między innymi: 

o pozyskanie mapy do celów projektowych,  

o pozyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,  

o pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP,  

o pozyskanie aktualnych warunków technicznych gestorów sieci,  

• Wykonanie inwentaryzacji terenu i obiektów; 

• Wykonanie inwentaryzacji zieleni, (jeżeli to wymagane), 

• wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporządzeniem 

dokumentacji z badań dla prawidłowego wykonania zadania, (jeżeli będzie to wymagane), 

• Uzyskania niezbędnych wytycznych i warunków gestorów sieci (jeżeli to wymagane); 

• Pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń oraz ostatecznych 

decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót; 

• Opracowanie projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) wraz  z wymaganymi uzgodnieniami 

niezbędnymi do uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót 

(zgłoszenie, pozwolenie na budowę), oraz pozyskanie wymaganej decyzji 

administracyjnej,  
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• Opracowanie programu prac konserwatorskich (jeżeli to wymagane), 

• Opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac / badań 

archeologicznych do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskanie 

niezbędnych decyzji, 

• Opracowanie projektów wykonawczych, 

• Opracowanie przedmiarów robót, 

• Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, 

• Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

• Wykonanie niewymienionych opracowań projektowych, zgodnie z wymaganiami jednostek 

opiniujących, niewykraczających jednak poza przedmiot umowy, 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy również pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót 

budowlanych. 

 

2.2. Uwarunkowania przedmiotu zamówienia i zobowiązania Wykonawcy  

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i 

przekazania w użytkowanie wszystkich elementów opisanych w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie między innymi 

do:  

1) Wykonania aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu do celów 

projektowych i ich aktualizacji, gdy będzie to niezbędne,  

2) Wykonania inwentaryzacji terenu i obiektów, inwentaryzacji zieleni,  

3) Wykonania operatu dendrologicznego (o ile będzie to wymagane);  

4) Wystąpienia o warunki techniczne do gestorów infrastruktury technicznej w zakresie 

projektowanych rozwiązań (jeżeli to niezbędne),  

5) Opracowanie dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną 

lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być 

przedstawione do akceptacji Zamawiającemu;  

6) Przygotowania niezbędnych materiałów (opracowań, załączników, wniosków) niezbędnych do 

uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych,  

7) Opracowania niezbędnych programów prac konserwatorskich,  

8) Wykonania lub uzyskania innych materiałów i danych wyjściowych do projektowania 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dot. usunięcia kolizji 

z istniejącym uzbrojeniem, (jeżeli będzie to wymagane),  

9) Uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, zgłoszeń i decyzji administracyjnych niezbędnych do 

realizacji inwestycji i ich aktualizacji,  

10) Uzyskania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

11) Uzyskania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,  

12) Uzyskania zgód właścicieli nieruchomości prywatnych w przypadku zaistnienia konieczności, 

13) Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i 

polskim normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i 

decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie oraz w 

sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Brak wyszczególnienia w niniejszych 

wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 

stosowania;  

14) Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać aktualnym na dzień jej 
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przekazania Zamawiającemu przepisom i normom, a także wymaganiom technicznym 

niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia w sposób prawidłowy postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie 

oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.  

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego oraz weryfikacji zawartych w nich danych pod względem zgodności z umową i 

programem funkcjonalno–użytkowym przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub 

skierowaniem projektu do realizacji.  

16) Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i 

odnośnym normom (w tym polskim normom) i standardom obowiązującym w dniu 

przekazania tej części przedmiotu zamówienia Zamawiającemu oraz stanowić podstawę do 

uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych celem realizacji 

przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez 

wad. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących 

aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.  

17) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 

uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i 

kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 

modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za 

jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji 

robót;  

18)  Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót;  

19) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;  

20) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy;  

21)  Sporządzenia dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej i cyfrowej);  

22) Przekazania zrealizowanych robót Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji 

powykonawczej;  

23) Przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej użytkownikowi.  

24) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:  

a) Kopie wszelkich złożonych wniosków, wystąpień, pism do instytucji i organów 

administracji publicznej, wraz z dowodem ich złożenia,  

b) Oryginały pozyskanych warunków technicznych/decyzji administracyjnych/opinii wraz 

z dowodem ich pozyskania.  

c) Na bieżąco kopie korespondencji w toku procedur uzyskiwania opinii, uzgodnień lub 

zatwierdzeń.  

25) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie 

techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z 

uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych.  

26)  Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego 

będzie należało m.in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod 

kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie.  

27) Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu comiesięczny szczegółowy raport 
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z zaawansowania prac projektowych z określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów 

wymagających wyjaśnień, w terminie do 5 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po 

miesiącu, którego ma dotyczyć raport.  

28) Wykonawca zobowiązany jest do regularnego kontaktu z Zamawiającym w sprawie oceny 

zaawansowania prac projektowych, w tym akceptacji przez Zamawiającego proponowanych 

przez Wykonawcę rozwiązań i standardów. Wykonawca powinien niezwłocznie informować 

Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

i termin zakończenia prac.  

29) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przekazać 

Zamawiającemu skład całego zespołu projektowego oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail) do 

poszczególnych projektantów branżowych. Każdorazowa zmiana zespołu projektowego będzie 

wymagała niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.  

30) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie pozyskanych warunków 

technicznych/uzgodnień/decyzji administracyjnych itp. w terminie 3 dni od daty ich odbioru. 

UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych 

problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami, 

czyli z uzbrojeniem terenu. Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane przez wykonawcę w 

ramach złożonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

2.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

• Zabezpieczenie oraz sposób prowadzenia prac projektowanych w dokumentacji należy 

uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i innymi podmiotami 

których konieczność wyniknie na etapie projektowania oraz należy uzyskać niezbędne 

pozwolenia i decyzje pozwalające na realizację zamówienia.  

• Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, 

pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację robót.  

• Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganej ostatecznej decyzji 

administracyjnej umożliwiającą realizację robót.  

 
2.4. Zakres prac projektowych  

• Inwentaryzacja terenu i obiektów,  

• Niezbędne badania, analizy, orzeczenia techniczne, ekspertyzy w przypadku konieczności 

ich uzyskania,  

• wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporządzeniem 

dokumentacji z badań dla prawidłowego wykonania zadania, (jeżeli będzie to 

wymagane),  

• przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

środowiskowej (jeżeli okaże się to niezbędne),  

• przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

wodnoprawnej (jeżeli okaże się to niezbędne),  

• Programy prac konserwatorskich,  

• Projekt budowlany dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót, 

który winien zawierać:  

• projekt zagospodarowania terenu,  

• projekt architektoniczno-budowlany,  

• projekt techniczny,  

• niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie,  
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Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego planu 

zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu.  

 

W przypadku przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. projekt budowlany 

musi zostać uzgodniony z Energa-Operator S.A. po uzyskaniu decyzji administracyjnej zezwalającej 

na prowadzenie robót budowlanych. Dokumentacja przedłożona do uzgodnienia musi być zgodna 

ze standardami technicznymi zarządcy infrastruktury, w tym w szczególności musi zawierać tabelę 

z wykazem służebności. Uzgodnienie należy uzyskać w umownym terminie realizacji zamówienia. 

Uzgodnienie (lub opieczętowanie projektu) przez Energa-Operator S.A. warunkuje odbiór 

przedmiotu odbioru, którego dotyczy. 

 

 

• Mapa do celów projektowych  

o Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa 

numeryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

geodezyjnymi.   

o Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowania. 

Powinna ona zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie 

pomiarów, do których należy zaliczyć m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy 

terenowe, elementy odwodnienia,  zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz 

wszystkie urządzenia branżowe. Mapa ewidencji działek powinna zawierać granice 

działek wraz z jednoznaczną numeracją działek.   

o Mapę należy  zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej z klauzulą do celów projektowych. Mapa musi mieć pieczęć 

poświadczającą, że dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i 

kartograficznych, których rezultat zawiera operat  techniczny wpisany do ewidencji 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oświadczenie wykonawcy 

prac geodezyjnych, ko uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.  

o Wykonawca dokona pomiarów uzupełniających co do treści mapy oraz rozszerzających 

zakres opracowania, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie procesu projektowania i 

uzupełni mapę o elementy niezbędne do prawidłowego opracowania projektu 

budowlanego. Koszt aktualizacji mapy należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym.  

o mapę należy opatrzyć podpisem uprawnionego geodety.  

 

• Projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego, jako uzupełnienie i uszczegółowienie projektu 

budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru 

robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 

budowlanych. 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.  
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o Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 

dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań 

jakościowych i materiałowych, warunków i kolejności technologicznej 

wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów 

robót, ich elementów lub etapów.  

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do 

sporządzenia przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub 

innych katalogów) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być 

ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

  

• Przedmiary robót  

o Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

o Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z 

podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości przedmiarowych robót 

podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp.  

o Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności 

wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  

o Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 

Technicznych.  

o Wytyczne do przedmiarów robót należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG.  

 

• Kosztorysy inwestorskie 

o Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym.  

o Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć założenia wyjściowe do 

kosztorysowania, które należy uzgodnić z Zamawiającym przed sporządzeniem 

kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy 

indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji i 

wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

o Do kosztorysu należy dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów.  

o Wytyczne do kosztorysu inwestorskiego należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów 

DRMG.  

 

• Inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem, projekt nasadzeń.  

o Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się w ścisłym 

sąsiedztwie inwestycji (z wykazaniem ewentualnych drzew kolidujących i 

przeznaczonych do wycinki z projektowanymi obiektami wraz z projektem nasadzeń 

zastępczych). Wykonawca zobowiązany jest również wykonać operat dendrologiczny 

(jeżeli zajdzie taka konieczność).  

o W przypadku konieczności uwzględnienia wycinek (ze względów bezpieczeństwa lub w 

przypadku wystąpienia kolizji z przebudowywaną infrastrukturą) należy przygotować 

projekt nasadzeń zastępczych, który należy uzgodnić z zarządcą terenu. Lokalizację 
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nasadzeń zastępczych należy uzgodnić z właściwym zarządcą terenu.  

 

 

• Operat terenowo – prawny  

W ramach zadania należy wykonać operat terenowo – prawny w celu wskazania wszystkich 

właścicieli działek na których będzie prowadzona inwestycja, zawierający m.in.  

o wykaz działek objętych inwestycją i sąsiadujących z nią,  

o wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,  

o plan zagospodarowania terenu zawierający istniejące granice własności działek,  

o oświadczenia (oryginały) właścicieli nieruchomości do dysponowania gruntem na cele 

budowlane,  

o zgody wszystkich właścicieli działek, na których prowadzone będą roboty tymczasowe 

poza projektowanym pasem drogowym,  

 

dodatkowo w operacie należy zamieścić: 

o oryginały pozyskanych uzgodnień, decyzji i opinii wraz z ich wykazem; wykaz powinien 

zawierać numer pisma/uzgodnienia/opinii, podmiot wydający, datę wydania, datę 

obowiązywania, ewentualne uwagi projektanta.  

 

• Dokumentacja geotechniczna  

o Dokumentację geotechniczną podłoża należy opracować w zakresie wystarczającym 

do uzyskania celu wykonania zadania, zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 7 

do OPZ.  

o Oczekiwaniem Zamawiającego jest wykonanie odpowiedniej do przedmiotu 

zamówienia ilości otworów (odwiertów) badawczych.  

 

• Pełnienie nadzoru autorskiego  

o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania 

niniejszego zamówienia do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji 

przedsięwzięcia oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane.  

o Za nadzór autorski, Zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru autorskiego 

dotyczącego danego zagadnienia niezależnie od liczby projektantów biorących udział 

w jego wykonaniu i czasu poświęconego na opracowanie danego zagadnienia.  

o W ryczałtowej cenie Wykonawca winien uwzględnić koszty wykonania wszelkich 

czynności Wykonawcy niezbędnych do analizy i opracowania zagadnienia określonego 

w wezwaniu do świadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, 

sporządzania rysunków. Wykonawca oświadcza, że ryzyko, wynikające z danych, 

przyjętych do ustalania wynagrodzenia obciąża w całości Wykonawcę i zostało 

uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym.  

o W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest, m.in. do:  

• stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z 

projektem – w tym również w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,  

• uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

• wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania,  

• czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego,  

• brania udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych, w odbiorze 

częściowym i ostatecznym.  

o Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 

projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez:  
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• zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone 

datą i podpisem projektanta,  

• rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, 

podpisem projektanta oraz informacją, jaki element zastępują,  

•  wpisy do dziennika budowy;  

• protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego.  

 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 

reklamacji do dokumentacji projektowej. 

 

• Inne materiały niezbędne do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji  

 

o Wykonawca zobowiązany będzie przygotować własnym staraniem i kosztem wszystkie 

materiały niezbędne do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych zarówno do 

zatwierdzenia projektu budowlanego jak i realizacji przedsięwzięcia, w tym materiały 

niezbędne do uzyskania odstępstw od warunków technicznych, w razie wystąpienia 

takiej konieczności.  

 

Powyższe oraz wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla 

wykonania przedmiotu zamówienie – Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

 

• Nakład dokumentacji  

Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w niżej wymienionych ilościach 

egzemplarzy dla każdego rozwiązania odrębnie:  

o 1 egz. opieczętowanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-

budowlanej projektu budowlanego wraz z oryginałem ostatecznej decyzji 

administracyjnej umożliwiającej realizację robót lub stosowne decyzje/zaświadczenia o 

braku sprzeciwu przez właściwe organy.  

o 1 egz. wykonanej w kolorze kopii zatwierdzonego, opieczętowanego projektu 

budowlanego potwierdzonej za zgodność z oryginałem,  

uwaga:  

o W przypadku konieczności rozdzielenia zadania pomiędzy właściwe organy 

administracji architektoniczno-budowlanej, należy przedłożyć po jednym egzemplarzu 

opieczętowanego projektu i stosowne decyzje/zaświadczenia o braku sprzeciwu przez 

właściwe organy.  

o W ramach zamówienia wykona wymaganą przepisami ilość egzemplarzy projektów 

budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia 

zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu.  

o W przypadku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w formie elektronicznej 

za pośrednictwem portalu e-Budownictwo należy złożyć Zamawiającemu wydruk 3 

egzemplarzy projektu w kolorze wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o zgodności z 

wersją elektroniczna zatwierdzoną przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej. Nie jest konieczne wykonywanie kopii projektu ani wersji 

nieopieczętowanej opisanej w ppkt. 2) i 3)  

 

 

• 1 egz. nieopieczętowanego projektu budowlanego potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem,  z opieczętowanym egzemplarzem,  

• 3 egz. projektów wykonawczych,  

• 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

• 3 egz. przedmiarów robót,  



 
13 

 

• 3 egz. inwentaryzacji zieleni,  

• 2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztów,  

• 3 egz. operatu dendrologicznego (jeżeli wymagane),  

• 2 egz. operatów wodnoprawnych (jeżeli wymagane),  

• 3 egz. dokumentacji geotechnicznej,(jeżeli wymagane)  

• 1 egz. operatu terenowo-prawnego z oryginalnymi uzgodnieniami (w tym opieczętowane 

projekty, operaty, opracowania będące podstawą decyzji – np. egzemplarz inwestora 

opieczętowanego przez GZDiZ projektu branżowego).  

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytkach CD/DVD lub PENDRIVE w ilości 2 

egz.:  

• skan zatwierdzonego projektu budowalnego wraz ze skanem decyzji 

administracyjnej lub zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu  

• pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,  

• pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,  

• pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,  

• pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath  

• pliki z kosztorysem inwestorskim uproszczonym: .xls  

 

Całość dokumentacji w formacie PDF. 

 

Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i 

zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację (a ilość 

rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w formacie A4, 

a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w 

numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania.  

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie 

przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie 

będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu 

odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

 

Uwaga – w wersji PDF należy uwzględnić wszystkie konieczne podpisy i uzgodnienia. 

 

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji . Brak wyszczególnienia 

w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

Wykonawcy od ich stosowania. 

 

2.5. Zakres uzgodnień  

 

Dla kompletności wykonania przedmiotu zamówienia od Wykonawcy wymaga się ponadto 

dokonania uzgodnień dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego) z:  

• Zamawiającym  

• Użytkownikiem obiektu – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,  

• Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  

• instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie 

prac projektowych.  

 

Opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia oraz inne dokumenty, których 

obowiązek dołączenia wynika z innych przepisów odrębnych ustaw powinny być zawarte zarówno 

w projekcie budowlanym jak i w projektach wykonawczych. 
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W terminie 7 dni przed złożeniem dokumentacji do uzgodnień przez poszczególne organy i 

instytucje Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny wniosek wraz z załącznikami, celem 

dokonania przez Zamawiającego jego wstępnej weryfikacji. 

 

2.6. Harmonogram / terminarz prac 

 

W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do 

Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał co najmniej poniższe 

terminy: 

a) opracowania mapy do celów projektowych, 

b) wykonania inwentaryzacji zieleni, 

c) opracowania poszczególnych opracowań i materiałów do uzyskania odrębnych decyzji, 

w tym konserwatorskiej (z ich rozróżnieniem), 

d) wystąpienia o wytyczne, opinie, uzgodnienia, decyzje niezbędne do uzyskania decyzji 

administracyjnych,  

e) złożenia wniosków o uzgodnienia dokumentacji projektowej, 

f) złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych 

bądź zgłoszenia robót 

g) uzyskania zgłoszenia/decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych. 

 

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie  7 dni od dnia dostarczenia 

harmonogramu Zamawiającemu. W przypadku niezaakceptowania harmonogramu przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do poprawy przedłożonego do akceptacji 

harmonogramu zgodnie z uwagami Zamawiającego i ponownego złożenia go do akceptacji 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o niezaakceptowaniu harmonogramu. 

 

2.7. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych  

 

a. Wykonawca musi uwzględnić w ramach realizacji przedmiotu umowy udział w spotkaniach 

co dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym przez Zamawiającego innym miejscu 

(na terenie Województwa Pomorskiego) bądź za pomocą narzędzi teleinformatycznych 

umożliwiających spotkania online w celu przedstawienia zaawansowania prac 

projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych.  

 

b. Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 

Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

Zamawiający sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach oraz prześle go 

do Wykonawcy celem zaakceptowania. Na każdym następnym spotkaniu Wykonawca 

przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego.  

 

2.8.  Znaki towarowe w dokumentacji projektowej  

 

W opracowanej dokumentacji nie można stosować zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę nie doprowadzi do 
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uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub nie można 

opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wykonawca 

uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie.  

 

W przypadku wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w 

dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania oraz 

użyć przy wskazaniu słów „lub równoważny”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest 

wskazanie kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Zamawiający uzna za 

równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany przedmiotu zamówienia w 

zakresie przyjętej technologii wykonania. 

 

 

3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  - roboty 

budowlane 

 

3.1. Zakres robót  

3.1.1. W ramach II przedmiotu odbioru zakres robót budowlanych (na podstawie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz przyszłego użytkownika dokumentacji 

projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami formalnoprawnymi) będzie obejmował między 

innymi: 

a) zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy,  

b) Prace przygotowawcze 

c) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej,  

d) zabezpieczenie istniejącej zieleni przewidzianej do zachowania,  

e) uporządkowanie i przygotowanie terenu pod inwestycję, w tym wywóz nielegalnie  

f) pozostawionych odpadów (jeśli wystąpią),  

g) Wyprofilowanie górnych powierzchni zachowanych reliktów poprzez zasypanie 

zasypką piaskową,  

h) Pokrycie całego obszaru występowania zachowanych reliktów geowłókniną, 

i) Zasypanie całego obszaru warstwą humusu (gr. 25cm) i obsianie trawą,  

j) Umocnienie istniejącej skarpy terenowej przy pomocy geokraty, 

k) zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych (w 

tym dendrologicznego i ornitologicznego, a także przyrodniczego, saperskiego, 

archeologicznego - jeśli okażą się konieczne) i zapewnienie kierownictwa nad 

robotami przez osoby uprawnione we wszystkich branżach, wymaganych 

przedmiotem zamówienia.  

l) Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach, 

m) Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ 

nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
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3.2. Wymagania dotyczące robót budowlanych  

• Roboty budowlane wykonywać zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz wszystkimi 

uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

• Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane.  

• Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, a także z przepisami techniczno–budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

• W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

o wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

o wynikami badań i pomiarów własnych, 

o  zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno–Użytkowego. 

• Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu 

przez nadzór inwestorski i winny spełniać wymogi określone w obowiązujących 

przepisach, w szczególności w:    

o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane   

o Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.   

 

3.2.1. Warunki prowadzenia robót: 

Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a. specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b. założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym 

c. dokumentacji projektowej, 

d. uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

e. decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej, 

f. decyzjach administracyjnych, warunkach technicznych i wytycznych, 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, 

dotyczących wykonywanych robót. 

 

Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 

niewymienione w PFU, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i 

praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy 

PFU i uwzględnione w cenie oferty stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

3.2.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane. 

 

3.2.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy, określony dokumentacją 

projektową. 

 

3.2.4. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów 

z demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu 

dostarczy Zamawiającemu, 

 

3.2.5. Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy 

zabezpieczyć poprzez ich odeskowanie.  
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3.2.6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty pielęgnacyjne zieleni przez okres:  

• pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku nasadzeń drzew 

i krzewów;  

• pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku trawników 

(nowych i zniszczonych w trakcie robót). 

 

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

3.3. Przygotowanie placu budowy 

Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

Wykonawca we własnym zakresie: 

− zorganizuje zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

− zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 

− zabezpieczy istniejącą zieleń 

− zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej, w oparciu o które będą dokonywane rozliczenia według stawek 

gestorów sieci, 

− na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym). 

 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

− dozór budowy, 

− zagospodarowanie placu budowy w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy, 

− utrudnienia związane z realizacją zadania, 

− tymczasowe składowisko mas ziemnych poza placem budowy. 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy dla potrzeb realizacji robót. Organizację 

placu budowy (w tym zaplecza budowy) na poszczególnych etapach realizacji robót, należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

 

3.4. Obowiązki wykonawcy  

1) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami zgodnymi z obowiązującymi przepisami. Stosowne 

dokumenty potwierdzające posiadane wymaganych prawem uprawnień należy przekazać 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od odbioru I przedmiotu odbioru w celu zgłoszenia 

rozpoczęcia robót.  

2) Wykonawca, zobowiązany jest do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zatem wykonać pełny zakres robót, 

konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów 

prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego 

jako przedmiot zamówienia.  
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3) II przedmiot odbioru winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 

standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót 

(technicznego).  

4) Wykonawca zobowiązany jest do odgrodzenia strefy roboczej przed dostępem osób 

trzecich poprzez ogrodzenie oraz  oznakowanie,  

5) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia (w tym w PFU) norm, standardów oraz przepisów prawa 

mających zastosowanie do wykonywanych prac i robót.  

6) Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru plan 

organizacji placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu,  

7) Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl 

szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w OPZ wraz z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym 

terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego 

robót przez wiodącego inspektora nadzoru. Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien 

określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 

powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji 

ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 

warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 

zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji prac projektowych i robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w terminie 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

8) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub 

zaniechania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego,  

9) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację na wszelkie zmiany w wykonaniu robót, 

stosowanych materiałów lub technologii, a także wszystkich elementów wbudowanych. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i uzgodnienia tymczasowej organizacji 

ruchu oraz zajęcia pasa drogowego o ile to będzie konieczne, 

11) Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.  

12) Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym w Gdańskim Zarządzie Dróg 

i Zieleni. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

13) sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, 

14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami 

zgłoszenia oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót.  

15) W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 
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a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w 

tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i 

przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem 

się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub 

ponowne wykorzystanie, 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów, odpadów budowlanych i śmieci nienadających się do 

przetworzenia lub wykorzystania, 

d) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym, 

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

16) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w 

Gdańsku sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o 

ochronie drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć 

powinna:  

a) bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

wykonującego przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na 

teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 

pojazdy,  

b) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

Wykonawcy, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

17) Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

przejezdności ulicy i możliwości wjazdów na posesje sąsiadujące z inwestycją. 

18) Stosować technologię i sprzęt niepowodujący przekroczenia dopuszczalnych norm 

zapylenia i hałasu oraz drgań, 

19) Zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

Warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz 

dróg dojazdowych w tym terenie, 

20) Monitorować na bieżąco wpływ prowadzonych robót na stan budynków, budowli 

obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robot, 

21) Zapewnić nieprzerwaną dostawę mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem Inwestycji 

w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie wymagane, 

22) Wyprzedzająco zawiadamiać użytkowników urządzeń podziemnych o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

23) Ponieść odpowiedzialność za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń 

budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji budowy, 

24) Prowadzić dokumentację budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

25) Przedstawiać raporty miesięczne z postępu realizacji prac w odniesieniu do 

harmonogramu, 

26) Dostarczyć instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu – instrukcje obsługi wszelkich 

systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania 

obiektu wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów 

serwisowych, wraz z kartami gwarancyjnymi producentów ww. systemów i urządzeń, 
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27) Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem 

równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego.  

28) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest do przesłania do 

akceptacji Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej potwierdzającej prawidłowe 

zabezpieczenie zieleni znajdującej się na placu budowy wraz z protokołem zabezpieczenia 

niezwłocznie po wykonaniu ww. zabezpieczenia. 

29) Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą, spełniać postawione w 

dokumentacji projektowej wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać 

stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie 

zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

30) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce, chyba że zostały wprowadzone do 

obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie 

oceny techniczne musza być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową 

jednostkę notyfikowaną.  

31) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania 

oferty, jak również innych robót dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Dodatkowe roboty konieczne będą prowadzone w oparciu o 

odrębne zlecenie na zasadach określonych w zawartej umowie.  

Wzór umowy o ochronie drogi stanowi zał. nr 3 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie 

ustalona przez strony umowy o ochronie drogi, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi 

być wykorzystany przez strony tej umowy.  

 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

 

3.5. Przed rozpoczęciem robót 

A. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem 

drogowym lub osób korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, 

zobowiązany jest do: 

o sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego 

terenu i obiektów i przekazania jej na CD Zamawiającemu,  

o założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, 

gdzie występują zarysowania bądź uszkodzenia.  

 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 

wykonywania robót.  
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B. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 

zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli będzie to wymagane. 

Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu 

ryczałtowym.  

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go 

w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. Zajęcie pasa drogowego może 

nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. W ramach tymczasowej 

organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji 

ruchu i przekazać je do Biura Komunikacji Społecznej e-mail drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. 

oraz drmg@gdansk.gda.pl Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W 

przypadku każdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych 

zmian do Biura Komunikacji Społecznej. 

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi na 

co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem: 

• Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku e-mail: bzrd-

zawiadomienia@gdansk.gda.pl   

• Gdański Zarząd Dróg i Zieleni e-mail: gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl   

• Komenda Miejska Policji w Gdańsku e-mail: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl   

• Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku e-mail: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl   

 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem należy 

udokumentować stosownym protokołem. Podpisany przez Inwestora i Wykonawcę protokół 

należy przesłać do zarządu drogi na adres gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl  
 

Jeżeli wprowadzona zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie 

należy również przesłać do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres 

ztm@gdansk.gda.pl z wyprzedzeniem 10 dni roboczych, 

 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją 

robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „druk Zawiadomienia o 

wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – zał. nr 4 do OPZ. 

 

 

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl.
mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:bzrd-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
mailto:bzrd-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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3.6. Odbiór robót 

Odbiór polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym 

w projektowanych postanowieniach umowy, w obecności Zamawiającego, Użytkownika i 

Wykonawcy.  

Sprawdzeniu w ramach odbioru będą podlegały:  

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej i ST,  

• jakość wykonania i odbioru robót.  

Odbioru wszelkich robót dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia 

Inwestora). Przy przekazywaniu robót konieczne jest sporządzenie protokołów odbiorczych 

dla każdej fazy prac. Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty w postaci certyfikatów, 

kart technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestów itp. powinny być 

podpisane i zabezpieczone przez Inspektora Nadzoru lub inną osobę wyznaczoną przez 

Inwestora.  

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane w 

załączniku nr 5 do OPZ 

 

3.7. Uwzględnienie wszystkich ryzyk  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i zobowiązań w tym 

kosztów dokumentacji projektowej, uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur 

odbiorowych, a w razie potrzeby uzyskania ich uaktualnień. 

 

3.8. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

dokumentację fotograficzną przejętego placu obrazującą stan infrastruktury przed rozpoczęciem 

robót budowlanych i przekazać ją na płycie Inspektorowi Nadzoru. W przypadku wystąpienia 

uszkodzeń istniejących obiektów, wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, konsekwencje 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

3.9. Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego  

Jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca występuję o zgodę do odpowiedniego zarządcy drogi 

i ponosi koszty z tym związane. Koszty te należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

3.10. Sytuacje kryzysowe 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. 

 

3.11. Skutki naruszenia praw autorskich 

Za skutki naruszenia praw autorskich i mogących wystąpić z tego powodu roszczeń właścicieli, 

powstałych w trakcie realizacji niniejszego zadania, ponosi Wykonawca. 

 

 

3.12.  Wymagania materiałowe 
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Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie ze STWiORB. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 

posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

 

3.13. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego 

warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 

odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robot, a 

następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

 

3.14. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 

3.15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w 

rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej. 

 

3.16. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia oraz 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w cenie oferty. 

Obsługa geodezyjna obejmuje m. in.: 

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

- wykonywanie pomiarów bieżących, 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

 

Obsługa geologiczna obejmuje pomiary i zagęszczenie gruntów. Wyniki badań stopnia 

zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy zamawiającemu przed przystąpieniem do 

wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na 

bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać Inspektorowi Nadzoru DRMG. 

 

3.17. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury, atesty i niezbędne badania 

laboratoryjne pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego 

materiału. 
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3.18. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 

jak również wobec osób trzecich. 

3.19. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na stanowisko archeologiczne 

Wykonawca poniesie koszty nadzoru archeologicznego, wykonania wykopalisk i badań 

archeologicznych oraz stosownej dokumentacji. Ww. koszty należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej 

3.20. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy 

Wykonawca poniesie koszty nadzoru saperskiego, oznaczania znalezisk, powiadamiania 

organów zobowiązanych do zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów 

niebezpiecznych (niewybuchów, niewypałów, materiałów wybuchowych itp.) oraz 

zabezpieczania miejsc znalezisk do czasu przybycia właściwych organów. Ww. koszty należy 

uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

3.21. W okresie prowadzenia robót budowlanych objętych zakresem zamówienia Wykonawca 

zapewni nadzór dendrologiczny i ornitologiczny, a także jeśli okaże się to konieczne: nadzór 

przyrodniczy, saperski, konserwatorski i archeologiczny. 

3.22. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (zaproszeniu wraz z 

załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych, których 

zastosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjętej technologii wykonania 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wykonawca, który, na etapie realizacji 

umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.23. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje dokumentację odbiorową 

(powykonawczą) dotyczącą przedmiotu zamówienia, w 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. 

w wersji elektronicznej w formacie PDF (wersja zamknięta do edycji) na płycie CD lub DVD-

R, wraz ze szczegółowym jej wykazem. Ww. dokumenty należy wykonać w porozumieniu z 

inspektorami nadzoru danych branż. 

3.24. W terminie do 28 dni od dnia zakończenia robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, w liczbie 4 egz. 

3.25. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji 

robót (z zastrzeżeniem, o którym mowa w lit. k), a koszty z tym związane uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym.  

3.26. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach nadzoru przyrodniczego jest w szczególności: 

• przed rozpoczęciem robót budowlanych rozpoznanie na terenie realizacji inwestycji 

stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego 

przebywania gatunków, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w 

trakcie realizacji zadania, gatunków objętych ochroną oraz rzadkich (raport 

wstępny);  
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• w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie i w obszarze 

oddziaływania prowadzonych prac, należy uzyskać stosowne zezwolenia od 

właściwych organów w zakresie koniecznych czynności wskazanych przez nadzór 

przyrodniczy w odniesieniu do planowanych robót;  

• zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym i właściwym organem, 

ewentualnych działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac 

budowlanych, ustalanie wspólnie z Wykonawcą harmonogramu poszczególnych 

robót, uwzględniającego m. in. okresy lęgowe, migracyjne i inne uwarunkowania 

przyrodnicze;  

• kontrola realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w 

przypadku konieczności ich stosowania w tym m.in. nadzór nad ewentualnym 

przenoszeniem gatunków chronionych z terenu realizowanego zadania;  

• dojazdy i pobyty na placu budowy w czasie niezbędnym do prawidłowego 

sprawowania nadzoru;  

• udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej 

przez Zamawiającego;  

• informowanie Zamawiającego o potrzebie wstrzymania prac w związku z 

nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę wskazań ochronnych wynikających z 

obowiązujących przepisów lub wydanych na ich podstawie rozstrzygnięć 

właściwych władz;  

• osoba pełniąca nadzór przyrodniczy nie jest upoważniona do wprowadzania 

żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji;  

• reprezentowanie Zamawiającego w zakresie dotyczącym realizacji nadzoru 

przyrodniczego przed organami administracji, w szczególności przed Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska, w tym sporządzania i złożenia sprawozdań z 

wykonania decyzji administracyjnych;  

• przekazywanie Zamawiającemu raportów okresowych z przeprowadzonego 

nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych; na podstawie 

ustaleń z raportu wstępnego należy uzgodnić z Zamawiającym potrzebę i 

częstotliwość raportów okresowych, przy czym Zamawiający nie będzie wymagał 

składania raportów okresowych częściej niż co miesiąc;  

• sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w ciągu 30 dni od dniazgłoszenia 

zakończenia robót, raportu końcowego z przeprowadzonego nadzoru 

przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia do dnia wystawienia przez 

Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy wad, których usunięcie 

wymaga pełnienia nadzoru przyrodniczego, raport końcowy zostanie sporządzony 

i dostarczony w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego potwierdzenia przez 

Zamawiającego usunięcia ww. wad;  

• raporty z nadzorów przyrodniczych należy przekazywać Zamawiającemu w 2 egz. w 

wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD.  

 

3.27. Nadzór w zakresie ochrony zieleni  

1) Wykonawca zapewni nadzór w zakresie ochrony zieleni przez cały okres realizacji robót, a 

koszty z tym związane uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

2) Obowiązkiem Wykonawcy w ramach tego nadzoru jest w szczególności:  
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3) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, przepisami prawa, 

umową z Zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu 

terenów zieleni;  

4) monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na 

terenie budowy i przekazywanie Zamawiającemu wyników nadzoru i monitoringu stanu 

zdrowotnego roślin oraz kontroli skuteczności ochrony zieleni w postaci raportów oraz 

dokumentacji fotograficznej - należy uzgodnić z Zamawiającym potrzebę i częstotliwość ich 

przekazywania, przy czym Zamawiający nie będzie wymagał ich składania częściej niż raz w 

miesiącu;  

5) raporty z nadzoru w zakresie ochrony zieleni należy przekazywać Zamawiającemu w 2 egz. 

w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD.  

6) nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczególności 

prac zanikowych;  

7) prowadzenie dziennika nadzoru;  

8) formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania kolizji 

z roślinami;  

9) udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw 

dotyczących ochrony zieleni;  

10) bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, 

nadzór inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) o każdym przypadku stwierdzenia 

istotnych uchybień w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew 

zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby wstrzymania robót oraz przedstawienia propozycji 

rozwiązań zamiennych;  

11) proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych w zakresie 

ochrony zieleni;  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie elementy 

niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w tym w szczególności: 

 

4.1.1. Dla prac projektowych: 
a) Wykonania aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 do celów 

projektowych i ich aktualizacji, gdy będzie to niezbędne, 

b) Wykonanie inwentaryzacji terenu i obiektów, inwentaryzacji zieleni, 

c) przygotowanie niezbędnych materiałów (opracowań, załączników, wniosków) niezbędnych 

do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych;  

d) wykonanie lub uzyskanie innych materiałów i danych wyjściowych do projektowania 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do usunięcia 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem i innymi elementami zagospodarowania terenu; 

e) uzyskania warunków technicznych,  

f) wykonanie dokumentacji projektowej,  

g) uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do zatwierdzenia 

projektu budowlanego bądź zgłoszenia robót;  

h) świadczenie nadzoru autorskiego;  

i) świadczenia w zakresie rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia;  

j) uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;  

k) uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;  
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l) uzyskania zgód właścicieli nieruchomości prywatnych w przypadku zaistnienia 

konieczności, 

m) przygotowanie wniosków i materiałów oraz uzyskanie decyzji od Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

n) inne czynności, które należy wykonać podczas realizacji prac projektowych, które nie 

zostały wskazane powyżej. 

 

 

4.1.2. Dla robót budowlanych: 

a) całodobowego dozoru budowy i ochrony mienia;  

b) zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy wraz z oświetleniem i niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i ppoż.;  

c) organizacji zaplecza budowy i tymczasowych składowisk;  

d) zorganizowania tymczasowego składowiska materiałów i mas ziemnych poza placem 

budowy;  

e) wywozu i utylizacji odpadów (w tym: ziemia, gruz itp.);  

f) tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego dostosowanej do planowanego 

harmonogramu robót, jeżeli zajdzie taka konieczność;  

g) prowadzenia w okresie trwania budowy, systematycznych prac porządkowych w 

rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie 

budowy w należytym stanie technicznym i czystości;  

h) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót;  

i) potwierdzenia sporządzenia ,,planu bioz” w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy;  

j) zabezpieczenia istniejących sieci na terenie inwestycji, jeżeli zajdzie taka konieczność;  

k) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo – drogowych i terenu budowy 

zaplecza, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót;  

l) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy; 

m) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej;  

n) pełnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego podczas prowadzonych prac;  

o) jeżeli zajdzie taka konieczność -uzgodnienia, odbiorów, wyłączenia sieci w celu 

wykonania robót:  

p) wykonania dokumentacji powykonawczej, 

q) wykonania zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót;  

r) odtworzenia zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót;  

s) wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, jeżeli 

zajdzie taka konieczność; 

t) wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

u) inne czynności, które należy wykonać podczas realizacji robót, które nie zostały 

wskazane powyżej.  

 

 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa.  
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II. Część informacyjna  

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Obszar na którym zlokalizowana ma zostać inwestycja jest objęty Miejscowymi Planami 

Zagospodarowania Przestrzennego: 

„1114 - ŚRÓDMIEŚCIA – WYSPA SPICHRZÓW POŁUDNIE, STARE PRZEDMIEŚCIE w mieście 

GDAŃSKU – przyjęty uchwałą Nr XLIX/1463/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2002 

r.; 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że teren wskazany do realizacji inwestycji jest we władaniu Gminy Miasta 

Gdańska (grunty Skarbu Państwa). 

 

Tereny należące do Skarbu Państwa (ciąg Trasy Okopowa) stanowią drogę publiczną będącą w 

zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 

 

Wymagane przez przepisy prawa budowlanego oświadczenie na stosownym druku zostanie 

przygotowane przez Zamawiającego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego przez 

właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. 

 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone w następujących aktach:  

 

Ustawy 

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

6) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,  

8) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko,  

9) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

10) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,  

11) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,  

12) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,  

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  

 

Rozporządzenia 

1) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych,  
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2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego,  

3) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków, 

4) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

8) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, 

9) Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

10) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

11) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

12) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

13) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

14) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

15) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

 

Uchwały Rady Miasta Gdańska:  

Obowiązujące na terenie objętym opracowaniem miejscowe plany zagospodarowania 

Przestrzennego. 

 

Opracowanie powinno być zgodne z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, jak również 

normami projektowania i warunkami technicznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia.  

 

https://www.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2022.201.0001518,ROZPORZADZENIE-MINISTRA-INFRASTRUKTURY-z-dnia-24-czerwca-2022-r-w-sprawie-przepisow-techniczno-budowlanych-dotyczacych-drog-publicznych.html
https://www.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2022.201.0001518,ROZPORZADZENIE-MINISTRA-INFRASTRUKTURY-z-dnia-24-czerwca-2022-r-w-sprawie-przepisow-techniczno-budowlanych-dotyczacych-drog-publicznych.html
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Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i 

zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna 

z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.  

 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego i 

nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych w PFU przepisów, o ile w trakcie 

realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Wykonawcę obowiązuje także przestrzeganie 

przepisów, które wejdą w życie po terminie złożenia oferty. 

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych.  

4.1. Załączniki  

Zamawiający, jako materiał pomocniczy do realizacji prac projektowych wskazuje następujące 

materiały: 

2. Załącznik nr 2 do OPZ – zalecenia konserwatorskie nr. ZN.5183.482.2024.AD 

3. Załącznik nr 3 do OPZ – wzór umowy na ochronę drogi  

4. Załącznik nr 4 do OPZ - zasady wprowadzania zmian w organizacji ruchu z realizacją robót 

w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych 

5. Załącznik nr 5 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy 

6. Załącznik nr 7 do OPZ – Instrukcja badań geologicznych i geotechnicznych 

7. Załącznik nr 8 do OPZ - Propozycja połączenia stropu tunelu ze ścianą Bastionu Kot 


